

Datos de formalización del contrato modificado para la renovación del césped artificial del campo nº 2 del complejo deportivo municipal “Jerónimo de la Morena”.

1.- Entidad adjudicadora

- A) Organismo: Ayuntamiento de Guadalajara
- B) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.

2.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

- A) Tramitación: Ordinaria
- B) Procedimiento: Negociado sin publicidad
- C) Forma: Único criterio de selección

3.- Presupuesto de licitación

48.674,80 € más 10.221,71 € en concepto de IVA

4.- Adjudicación

- A) Fecha: 5 de marzo de 2015
- B) Contratista: MONDO IBERICA, S.A.
- C) Importe de adjudicación: 41.368,69 más 8.687,42 € en concepto de IVA

5.- Formalización del contrato

- A) Fecha: 11 de marzo de 2015.
- B) Plazo de Duración: un mes

6.- Modificación del contrato

- Fecha de aprobación de la modificación del presupuesto del contrato: 31 de marzo de 2015, y queda establecido en la cantidad de 50.212,87 € más 10.544,70 € en concepto de IVA, lo que supone un incremento de 1.538,04 € más 322,99 € en concepto de IVA con respecto al presupuesto inicial.
- Órgano que adopta el acuerdo: Sr. Alcalde- Presidente
- Fecha formalización del contrato modificado: 15 de abril de 2015, por un importe de 42.675,90 € más 8.961,94 € en concepto de IVA, lo que supone un incremento de 1.307,21 € más 274,52 € en concepto de IVA con respecto al importe del contrato inicial.
- El plazo de ejecución de las obras es el mismo que el del proyecto inicial.