

Datos de formalización del contrato para la ejecución de las obras incluidas en el Proyecto Modificado nº 1 del de terminación de la adecuación arquitectónica del antiguo matadero municipal para Museo Francisco Sobrino.

1.- Entidad adjudicadora

- A) Organismo: Ayuntamiento de Guadalajara
- B) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.

2.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

- A) Tramitación: Ordinario
- B) Procedimiento: Abierto
- C) Forma: Múltiples criterios de selección

3.- Presupuesto de licitación

Presupuesto de ejecución por contrata de 592.048,80 € más 124.330,25 € en concepto de IVA

4.- Adjudicación

- A) Fecha: 17 de septiembre de 2014
- B) Contratista: SERANCO, S.A.
- C) Importe adjudicación: 532.843,92 € más 111.897,22 € en concepto de IVA con las mejoras gratuitas que ya se indicaron en el acuerdo de adjudicación.

5.- Formalización del contrato

- A) Fecha: 2 de octubre de 2014.
- B) Plazo de Ejecución: Seis meses

6.- Modificación del contrato

- Fecha de autorización a la D. Facultativa para redacción del Proyecto: 9 de marzo de 2015, por un importe aproximado de 50.939,87 € más 10.697,37 € en concepto de IVA.
- Fecha de aprobación del proyecto modificado: 26 de marzo de 2015, con un presupuesto de ejecución por contrata de 648.548,34 € más 136.195,15 € en concepto de IVA, lo que supone un incremento de 56.499,54 € más 11.864,90 € en concepto de IVA con respecto al presupuesto del proyecto inicial.
- Órgano que adopta el acuerdo: Sr. Alcalde- Presidente
- Fecha formalización del contrato modificado: 27 de marzo de 2015, por un importe de 583.693,51 € más 122.575,64 € en concepto de IVA, lo que supone un incremento de 50.849,59 € más 10.678,41 € en concepto de IVA con respecto al importe del contrato inicial.
- El plazo de ejecución de las obras es el mismo que el del proyecto inicial.