
DEPARTAMENTO Denominación del Proyecto/Obra Adjudicatario Subvención Situación actual (Actualizado 19/03/2024)

990/2024 26/04/24 26/06/24 173.493,72 €

2653/2024 454.244,27 €

23817/2022 MAVA 2000, S.L. 11/01/2024 11/07/2024 985.961,45 € 440.716,50 € 1.029.823,30 €

6325/2017 1.159.952,57 € PROYECTO A CARGO DE GUADALAGUA

23020/2021 2.151.844,59 €

19104/2021 767.684,20 € INVERSIÓN A CARGO DE GUADALAGUA

4790/2024 736.178,51 €

2084/2024 320.769,37 €

14083/2023 194.968,46 €

3669/2024 212.316,44 €

449.656,73 €

N.º 
Expediente

Técnico 
responsable 
del contrato

Fecha 
inicio

Fecha 
final

Presupuesto de 
licitación (I.V.A. 

incluido)

Presupuesto de 
adjudicación (I.V.A. 

incluido)

OBRAS VÍAS 
PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRAS - EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE REPARACIÓN DEL VIADUCTO DE 
LA AVENIDA DE AGUAS VIVAS SOBRE EL 
BARRANCO DE LAS MONJAS

JAAT Ingeniero de 
Caminos

OPS 
INFRAESTRUCTU
RAS Y SERVICIOS 

HIDRAULICOS, 
S.L.

EJECUCIÓN SUBSIDIARIA. DECRETO DE INICIO DEL 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 14/12/2023. R.C. 
TRAMITADA EL 05/02/2024. PCAP TRAMITADO EL 
06/02/2024.FIRMA DEL CONTRATO 02/04/2024. ACTA 
DE REPLANTEO 26/04/2024. PLAZO 2 MESES

CONTRATO DE OBRAS - EJECUCIÓN DE 
OBRAS DE REPARACIÓN DEL PUENTE DE 
LA CALLE MÉJICO SOBRE LA CALLE JULIÁN 
BESTEIRO DE GUADALAJARA

JAAT Ingeniero de 
Caminos

MANTENIMIENTO 
Y RENOVACIÓN 

DE 
ESTRUCTURAS 
AMAGA, S.L.U.

DECRETO INICIO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
21/12/2023. R.C. TRAMITADA EL 02/02/2023. EN 
LICITACIÓN: PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS HASTA EL 18/03/2024.FIRMA DEL 
CONTRATO 30/04/2024

CONTRATO DE OBRAS. EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO URBANO 
DE LAS PLAZAS DEL GENERAL PRIM Y SAN 
ESTEBAN DE GUADALAJARA. SUBVENCIÓN 
ZBE: 440.716,50 €

JAAT Ingeniero de 
Caminos

CONTRATO FIRMADO 24/11/2023. APROBADO 
PROYECTO MODIFICADO 05/01/2024. ACTA INICIO 
11/01/2024. PLAZO 6 MESES.

CICLO INTEGRAL 
DEL AGUA

OBRAS DE EJECUCIÓN DE LA EDAR Y DEL 
EMISARIO DEL BARRIO ANEXIONADO DE 
IRIÉPAL, T.M. GUADALAJARA

AASV Ingeniero 
de Caminos

SACYR AGUA, S.L. 
(GUADALAGUA)

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS 
HIDRÁULICAS DE SANEAMIENTO DE 
TARACENA Y VALDENOCHES. 
GUADALAJARA – EMISARIOS Y E.D.A.R. DE 
VALDENOCHES-TARACENA

AASV Ingeniero 
de Caminos

SE FINANCIA CON INVERSIÓN AYTO. A EJECUTAR 
ENTRE 2025 Y 2026

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS 
HIDRÁULICAS DE SANEAMIENTO DE 
USANOS. GUADALAJARA. EMISARIO Y 
E.D.A.R. DE USANOS

AASV Ingeniero 
de Caminos

SACYR AGUA, S.L. 
(GUADALAGUA)

CONTRATO DE OBRAS - EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA LÁMINA 
DE AGUA BARRANCO DEL ALAMÍN Y DE LOS 
CAUCES DE LA ZONA URBANA DE LOS 
ARROYOS DE LA OLMEDA DEL CONDE Y 
DEL SOTILLO

AASV Ingeniero 
de Caminos

PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE OBRAS 4 
MESES. APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 
18/03/2024. DECRETO APROBACIÓN EXPTE 
CONTRATACIÓN 26/04/24. PLAZO PRESENTACIÓN 
OFERTAS 16/05/2024.

SECCIÓN DE 
MANTENIMIENTO 
DE EDIFICIOS Y 
VÍAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRAS - RENOVACIÓN DE 
LAS ACERAS DE LA CALLE CARDENAL 
GONZÁLEZ DE MENDOZA Y DE LA AVENIDA 
DEL EJÉRCITO COLINDANTES CON EL 
PARQUE DE LA HUERTA DE SAN ANTONIO

CBP Arquitecto 
Técnico

PROFORMA 
EJECUCIÓN DE 

OBRAS Y 
RESTAURACIONE

S, S.L.

DECRETO DE INICIO DEL EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN 20/11/2023. REMITIDO PROYECTO 
A CULTURA JCCM 30/11/2023 CON INFORME 
FAVORABLE 26/12/2023. FIRMA DEL CONTRATO 
09/05/2024. PLAZO 4 MESES

CONTRATO DE SUMINISTRO - SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN DE TRES ASEOS PÚBLICOS 
AUTOLIMPIABLES EN LA CIUDAD DE 
GUADALAJARA

CLB Arquitecto 
Técnico

DECRETO INICIO EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 
11/02/2024.PENDIENTE PLIEGO PRESCRIPCIONES 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

CONTRATO DE SUMINISTRO - SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN DE ÁREA DE JUEGOS 
INCLUSIVOS EN EL PARQUE DE 
ADORATRICES (GUADALAJARA)

CLB Arquitecto 
Técnico

 INICIO DEL EXPEDIENTE DE FECHA 01/03/2024. 
PENDIENTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

SECCIÓN DE 
MEDIO AMBIENTE

CONTRATO DE OBRAS – SENDA VERDE DE 
CONEXIÓN A FINCA CASTILLEJOS DESDE 
FINALIZACIÓN MOTA DEL RÍO HENARES

ATR/AGA 
Ingeniero de 

Montes y Técnico 
Medioambiente

PENDIENTE INFORMES TÉCNICOS DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COMPETENTES. 
PENDIENTE ADQUISICION DE TERRENOS.



24644/2022 1.482.183,45 € 1.032.942,78 € 1.463.656,16 €

11006/2022 20/06/2023

3059/2024 524.875,00 €

804/2023 DJF Arquitecto IMESAPI, S.A. 01/11/2023 01/08/2024 1.851.702,95 € 1.645.978,75 €

18922/2022 SERANCO, S.A.U. 04/01/2023 04/05/2024 3.553.847,11 € 2.238.390,38 € 3.448.417,49 €

2672/2023 13/02/2024 13/02/2025 1.999.608,18 € 1.652.568,74 € 1.538.453,29 €

5246/2023 ASS Arquitecto 02/11/2023 02/07/2025 5.604.230,24 € 4.930.004,64 €

12342/2023 26/02/2024 26/08/2025 1.875.959,41 € 1.831.123,99 €

OFICINA TÉCNICA 
DE PROYECTOS

CONTRATOS MIXTOS - IMPLANTACIÓN DE 
LA ZONA DE BAJAS EMISIONES (ZBE) EN LA 
CIUDAD DE GUADALAJARA Y 
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE 
CONTROL DE ACCESO. SUBVENCIÓN 
MITMA: 1.032.942,78 €

MJC Ingeniero 
Industrial

TECNOLOGÍAS 
VIALES 

APLICADAS TEVA, 
S.L.

CONTRATO 
FIRMADO 
09/03/2023

30/12/2023 + 
1 AÑO DE 

MANTENIMI
ENTO

RECEPCIÓN PARCIAL DE LOS HITOS 1,2 y 3 A 
FALTA DEL CAPÍTULO DE INTEGRACIÓN DE 
EQUIPOS EXISTENTES (HITO 3). PENDIENTE 
ENTREGA DE RELACIÓN VALORADA

CONTRATO PATRIMONIAL: CONCESIÓN 
DEMANIAL – CONCESIÓN DEMANIAL PARA 
EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA 
DOBLES PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN 
LA CIUDAD DE GUADALAJARA

MMA / MJC 
Ingenieros 
Industriales

ENDESA X 
SERVICIOS, S.L.

20/03/2024 
para base 

20/06/2024 
para terminar 

mejora

TRAMITADAS LAS ACOMETIDAS CON CÍA. LA 
CESIÓN DE USO DEL C. SECCIONAMIENTO A UFD 
ESTÁ SOLICITADA A PATRIMONIO. APROBADOS 
LOS PROYECTOS DE MEDIA TENSIÓN REFERIDOS 
AL CS, CT Y LÍNEA

CONTRATO DE OBRAS - REFORMA PARA LA 
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
LA HABITABILIDAD DE LOS CENTROS 
SOCIALES «VENEZUELA», «ADORATRICES» 
Y «CASAS DEL REY» DE GUADALAJARA

MJC / MCCH 
Ingeniero 

Industrial y 
Arquitecto Técnico

DECRETO INICIO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
09/02/20240. INCORPORADO PROYECTO 08/05/2024. 
PENDIENTE PCAP

CONTRATO DE OBRAS. REHABILITACIÓN 
INTEGRAL SOSTENIBLE CON MEJORA DE 
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL CENTRO 
SOCIAL DE LA CALLE CIFUENTES

DECRETO DE ADJUDICACIÓN 20/10/2023. 
CONTRATO 04/12/2023. . PLAZO EJECUCIÓN 10 
MESES. 

CONTRATO DE OBRAS - EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO 
DISUASORIO MUNICIPAL EN LA CALLE 
HERMANOS FERNÁNDEZ GALIANO

OVA Ingeniero de 
Caminos

OBRA EN EJECUCIÓN. FIRMADO CONTRATO 
MODIFICADO 10/11/2023. SOLICITADA RECEPCIÓN 
DE OBRAS PARA EL 4 DE MAYO DE 2024. POSIBLE 
ACTO DE RECEPCIÓN 3 DE JUNIO DE 2024

CONTRATO DE OBRAS - 
ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA 
CALLE MIGUEL DE CERVANTES, TRAVESÍA 
DE SANTO DOMINGO, PLAZA VIRGEN DE LA 
ANTIGUA Y CALLE ANGEL MARTÍN PUEBLA 
DE GUADALAJARA. SUBVENCIÓN MITMA 
(fondos PRTR) a través de convenio con la 
JCCM: 1.652.568,74 €

OVA Ingeniero de 
Caminos

URVIOS 
CONSTRUCCIÓN 

Y SERVICIOS, S.L.

OBRAS EN EJECUCIÓN DESDE EL LUNES 26 DE 
FEBRERO DE 2024

OTROS 
PROYECTOS Y 

OBRAS

CONTRATO DE OBRAS - OBRAS INCLUIDAS 
EN EL PROYECTO DE EJECUCIÓN 
ACTUALIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PARQUE DE BOMBEROS DE 
GUADALAJARA (FASE 1)

PROFORMA 
EJECUCIÓN DE 

OBRAS Y 
RESTAURACIONE

S, S.L.

CONTRATO FIRMADO EL 25/10/2023. FIRMADA 
ACTA DE REPLANTEO PARA INICIO DE LAS OBRAS 
EL 31/10/2023. PLAZO 20 MESES. 

CONTRATO DE OBRAS - REHABILITACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE EDIFICIO PARA CASA 
MUSEO CARLOS SANTIESTEBAN Y CASA DE 
LOS CUENTOS

NPR / ASS 
Arquitectos

ORTHEM, 
SERVICIOS Y 

ACTUACIONES 
AMBIENTALES,

S.A.U.

COFINANCIADO 
CON FONDOS NEXT

GENERATION-EU

FIRMA DEL CONTRATO 03/01/2024. ACTA DE 
REPLANTEO FAVORABLE 26/02/2024. PLAZO DE 
EJECUCIÓN 18 MESES


