
DEPARTAMENTO Denominación del Proyecto/Obra Adjudicatario Subvención ESTADO DE LA TRAMITACIÓN

990/2024 26/04/24 26/06/24 173.493,72 € FINALIZADO

2653/2024 454.244,27 € FINALIZADO

23817/2022 MAVA 2000, S.L. 11/01/2024 11/07/2024 985.961,45 € 440.716,50 € 1.029.823,30 € FINALIZADO

12106/2024 15/10/2024 14/01/2025 835.664,49 € 622.403,43 € FINALIZADO

6325/2017 25/03/25 1.159.952,57 € EN EJECUCIÓN. ACTA DE REPLANTEO EL 26/03/25

23020/2021 2.151.844,59 €

19104/2021 1.505.618,08 €  INVERSIÓN A CARGO DE GUADALAGUA

4790/2024 GOSADEX, S.L 16/08/24 16/04/25 736.178,51 € 729.270,91 € FINALIZADO

2643/2017 19/07/22 648.361,10 € 648.361,10 € EN EJECUCIÓN

2084/2024 320.769,37 € FINALIZADO

3775/2024 45.580,00 € 45.709,00 € 194.968,46 € 133.783,65 €

N.º 
Expediente

Técnico 
responsable 
del contrato

Fecha 
inicio

Fecha 
final

Presupuesto de 
licitación (I.V.A. 

incluido)

Presupuesto de 
adjudicación (I.V.A. 

incluido)

OBRAS VÍAS 
PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRAS - EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE REPARACIÓN DEL VIADUCTO DE 
LA AVENIDA DE AGUAS VIVAS SOBRE EL 
BARRANCO DE LAS MONJAS

JAAT Ingeniero de 
Caminos

OPS 
INFRAESTRUCTU
RAS Y SERVICIOS 

HIDRAULICOS, 
S.L.

CONTRATO DE OBRAS - EJECUCIÓN DE 
OBRAS DE REPARACIÓN DEL PUENTE DE 
LA CALLE MÉJICO SOBRE LA CALLE JULIÁN 
BESTEIRO DE GUADALAJARA

JAAT Ingeniero de 
Caminos

MANTENIMIENTO 
Y RENOVACIÓN 

DE 
ESTRUCTURAS 
AMAGA, S.L.U.

CONTRATO DE OBRAS. EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO URBANO 
DE LAS PLAZAS DEL GENERAL PRIM Y SAN 
ESTEBAN DE GUADALAJARA. SUBVENCIÓN 
ZBE: 440.716,50 €

JAAT Ingeniero de 
Caminos

CONTRATO DE OBRAS - REPARACIÓN DEL 
FIRME Y SEÑALIZACIÓN VIARIA EN LAS 
CALLES ZARAGOZA Y AVENIDA DE FRANCIA 
(TRAMO CALLE SAN ISIDRO-GLORIETA DE 
LOS VALLES)

JAAT Ingeniero de 
Caminos

TRABAJOS 
BITUMINOSOS, 

S.L.U.

CICLO INTEGRAL 
DEL AGUA

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS 
HIDRÁULICAS DE SANEAMIENTO DE 
IRIÉPAL. GUADALAJARA

AASV Ingeniero de 
Caminos

SACYR AGUA, S.L. 
(GUADALAGUA)

23/10/2025 
(PLAZO 
C.H.T.)

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS 
HIDRÁULICAS DE SANEAMIENTO DE 
TARACENA Y VALDENOCHES. 
GUADALAJARA – EMISARIOS Y E.D.A.R. DE 
VALDENOCHES-TARACENA

AASV Ingeniero de 
Caminos

SE FINANCIA CON INVERSIÓN AYTO. A EJECUTAR ENTRE 
2025 Y 2026

PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS 
HIDRÁULICAS DE SANEAMIENTO DE 
USANOS. GUADALAJARA. PROYECTO DE LA 
EDAR Y DEL EMISARIO DEL BARRIO 
ANEXIONADO DE USANOS, T.M. 
GUADALAJARA

AASV Ingeniero de 
Caminos

SACYR AGUA, S.L. 
(GUADALAGUA)

CONTRATO DE OBRAS - EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA LÁMINA 
DE AGUA BARRANCO DEL ALAMÍN Y DE LOS 
CAUCES DE LA ZONA URBANA DE LOS 
ARROYOS DE LA OLMEDA DEL CONDE Y 
DEL SOTILLO

AASV Y FMM 
Ingenieros de 

Caminos

REDACCIÓN DEL PROYECTO, DIRECCIÓN 
DE OBRA, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
REHABILITACIÓN Y MEJORA DE FUENTES 
ORNAMENTALES DE GUADALAJARA. FASE I

AASV Ingeniero de 
Caminos

SACYR AGUA, S.L. 
(GUADALAGUA)

SECCIÓN DE 
MANTENIMIENTO 
DE EDIFICIOS Y 
VÍAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRAS - RENOVACIÓN DE 
LAS ACERAS DE LA CALLE CARDENAL 
GONZÁLEZ DE MENDOZA Y DE LA AVENIDA 
DEL EJÉRCITO COLINDANTES CON EL 
PARQUE DE LA HUERTA DE SAN ANTONIO

CBP Arquitecto 
Técnico

PROFORMA 
EJECUCIÓN DE 

OBRAS Y 
RESTAURACIONE

S, S.L.

CONTRATO DE SUMINISTRO - SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN DE 3 ASEOS PÚBLICOS 
AUTOLIMPIABLES EN LA CIUDAD DE 
GUADALAJARA

CLB Arquitecto 
Técnico

OLPRIM 
INGENIERÍA Y 

SERVICIOS, S.A.

FINALIZADA EJECUCIÓN OBRAS, PENDIENTE 
LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA



13289/2024 45.576,00 € 45.624,00 € 39.882,83 € 39.627,68 €

3669/2024 212.316,44 € FINALIZADO

6183/2025 247.223,78 € ACTA DE REPLANTEO 6/6/2025

7666/2025 34.759,16 € 33.880,00 € EN EJECUCIÓN

7212/2024 ACCYNIA, S.L. 14/08/24 09/12/24 177.559,15 € 151.120,59 €

9088/2024 21/10/24 20/01/25 212.316,44 € 179.890,68 €

449.656,73 €

6424/2024 RFM Arquitecto 130.000,00 € 202.000,00 €

21786/2024 276.106,51 €

19367/2024 06/03/25 05/05/25 35.760,92 € 32.130,92 € TRABAJOS EN EJECUCIÓN

9488/2024 7.037,98 €

24644/2022 MJC Ingeniero 1.482.183,45 € 1.103.142,78 € 1.463.656,16 € RECEPCIÓN PARCIAL 

24644/2022 MJC Ingeniero 05/08/2024 31/03/2025 274.898,00 € 274.898,00 €  TRAMITADA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO 

22307/2024 MJC Ingeniero 28/01/2025 28/10/2025 150.149,36 € 150.149,36 €

SECCIÓN DE 
MANTENIMIENTO 
DE EDIFICIOS Y 
VÍAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRAS - EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN 
PREVIOS A LA INSTALACIÓN DE TRES 
ASEOS PÚBLICOS AUTOLIMPIABLES EN LA 
CIUDAD DE GUADALAJARA

CLB Arquitecto 
Técnico

CAD 3 SALUD, S.L. FINALIZADA EJECUCIÓN OBRAS, PENDIENTE 
LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA

CONTRATO DE SUMINISTRO - SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN DE ÁREA DE JUEGOS 
INCLUSIVOS EN EL PARQUE DE 
ADORATRICES (GUADALAJARA)

CLB Arquitecto 
Técnico

CONTRATO DE SUMINISTRO - SUMINISTRO 
Y OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL NUEVO 
RECORRIDO DEL ENCIERRO TAURINO POR 
EL CASCO HISTÓRICO DE LA CIUDAD

CBP Arquitecto 
Técnico

CONTRATO DE OBRAS - REUBICACIÓN DE 
LOS TORILES PARA EL NUEVO RECORRIDO 
DEL ENCIERRO TAURINO POR EL CASCO 
HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE 
GUADALAJARA

CBP Arquitecto 
Técnico

NEW SAMPER, 
S.L.

CONTRATO DE OBRAS - EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE LOS PANELES 
DE CUBIERTA DEL PABELLÓN DEPORTIVO 
DEL CEIP ÁLVAR FÁÑEZ DE MINAYA DE 
GUADALAJARA

CLB Arquitecto 
Técnico

OBRA FINALIZADA. PENDIENTE DE EMITIR 
REQUERIMIENTO PARA SUBSANACIÓN DE 
FILTRACIONES DE AGUA DETECTADAS DURANTE LAS 
ÚLTIMAS LLUVIAS

CONTRATOS MIXTOS - SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ÁREA DE JUEGOS 
INCLUSIVOS EN EL PARQUE DE 
ADORATRICES DE GUADALAJARA

CLB Arquitecto 
Técnico

MICROARQUITEC
TURA, S.L

CONTRATO FORMALIZADO 26/09/2024. PLAZO 3 MESES. 
ACTA DE RECEPCIÓN DE FECHA 22/01/2025

SECCIÓN DE 
MEDIO AMBIENTE

CONTRATO DE OBRAS – SENDA VERDE DE 
CONEXIÓN A FINCA CASTILLEJOS DESDE 
FINALIZACIÓN MOTA DEL RÍO HENARES

AGA/ATR Técnico 
Medioambiente e 

Ingeniero de 
Montes

PENDIENTE ESTABLECIMIENTO DE SOLUCIONES CON 
PARTES IMPLICADAS PARA LA DISPONIBILIDAD DE LOS 
TERRENOS PREVIO A LANZAMIENTO DE LICITACIÓN

CONTRATO DE OBRAS - OBRAS DE 
DEMOLICIÓN DE EDIFICIO DE LA ANTIGUA 
CARPINTERÍA DE MADERA SITO EN LA 
CALLE TORREÓN DEL ALAMÍN Nº1 DE 
GUADALAJARA

PENDIENTE DE UN CONTRATO MÁS EXHAUSTIVO DEL 
ESTUDIO ARQUEOLÓGICO PARA DETERMINAR EL 
INTERÉS HISTÓRICO DE LOS ELEMENTOS 
ARQUITECTÓNICOS

CONTRATO DE OBRAS - 
RENATURALIZACIÓN Y MEJORA DE 
JARDINERÍA EN EL ENTORNO DEL 
TORREÓN DEL ALAMÍN

ATR Ingeniero de 
Montes

VINCULADO A SUBVENCIÓN PLAN DE SOSTENIBILIDAD 
TURÍSTICA EN DESTINO. PROYECTO EN REDACCIÓN

CONTRATO DE SERVICIOS - ASISTENCIA 
TÉCNICA PARA EL ESTUDIO ARQUEOLÓGICO 
DETALLADO DE ANTIGUA CARPINTERÍA Y ZONA 
ALEDAÑA PREVIO A OBRAS DE DEMOLICIÓN DEL 
EDIFICIO Y EJECUCIÓN DE ZONA VERDE PARA 
RENATURALIZACIÓN DEL ENTORNO Y PUESTA 
EN VALOR TURÍSTICO DEL TORREÓN DEL 
ALAMÍN

ATR Ingeniero de 
Montes

GRUPO 365 
ARQUEOLOGÍA, 

S.L.U.

CONTRATO DE SERVICIOS - ASISTENCIA 
TÉCNICA PARA EL CONTROL ARQUEOLÓGICO 
DE LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN DE 
CARPINTERÍA Y EJECUCIÓN DE ZONA VERDE 
ALEDAÑA Y RENATURALIZACIÓN DEL ENTORNO 
PARA LA PUESTA EN VALOR TURÍSTICO DEL 
TORREÓN DEL ALAMÍN

ATR Ingeniero de 
Montes

LICITACIÓN  VINCULADA A  ADJUDICACIÓN CONTRATO 
EJECUCIÓN OBRA RENATURALIZACIÓN Y MEJORA DEL  
ENTORNO DEL TORREÓN DEL ALAMÍN

OFICINA TÉCNICA 
DE PROYECTOS

CONTRATOS MIXTOS - IMPLANTACIÓN DE 
LA ZONA DE BAJAS EMISIONES (ZBE) EN LA 
CIUDAD DE GUADALAJARA Y 
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE 
CONTROL DE ACCESO. SUBVENCIÓN 
MITMA: 1.032.942,78 €

TECNOLOGÍAS 
VIALES 

APLICADAS TEVA, 
S.L.

CONTRATO 
FIRMADO 
09/03/2023

30/12/2023 + 
1 AÑO DE 

MANTENIMI
ENTO

MODIFICADO DE ACTUACIONES PARA DAR 
CUMPLIMIENTO AL REAL DECRETO 
1052/2022 DE 27 DE DICIEMBRE, POR EL 
QUE SE REGULAN LAS ZONAS DE BAJAS 
EMISIONES

TECNOLOGÍAS 
VIALES 

APLICADAS TEVA, 
S.L.

CONTRATO DE SERVICIOS - SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE LA ZONA DE BAJAS 
EMISIONES (ZBE) DE LA CIUDAD DE 
GUADALAJARA

TECNOLOGÍAS 
VIALES 

APLICADAS TEVA, 
S.L.

 CONTRATO FORMALIZADO 28/01/2025. PLAZO 9 MESES. 
EN EJECUCIÓN.



3952/2024 MJC Ingeniero 29/05/2024 29/03/2025 54.450,00 € 2.238.390,38 € 45.314,50 €

11006/2022 20/06/2023 0,00 € 1.652.568,74 € 0,00 € EN EJECUCIÓN

9352/2023 13/12/2023 13/12/2025 149.652,80 € 72.600,00 € 127.171,00 €

3059/2024 20/09/2024 20/11/2025 524.875,00 € 482.790,00 € EN EJECUCIÓN

13043/2024 25/10/2024 25/06/2025 178.810,56 € 174.240,00 € EN EJECUCIÓN

2672/2023 13/02/2024 17/03/2025 1.999.608,18 € 1.652.568,74 € 1.481.426,02 € RECEPCIONADA 09/05/2025

5654/2024 RFM Arquitecto 20/06/2024 20/10/2024 200.000,00 € 187.269,28 €

8586/2024 12/08/2024 25/06/2025 355.554,48 € 355.554,48 €

22133/2024 RFM Arquitecto 14/04/2025 14/07/2025 337.866,40 € 272.855,00 €

8384/2025 RFM Arquitecto 206.997,59 € EXPEDIENTE DE CONTRATOS MAYORES 12/05/2025

22145/2024 RFM Arquitecto 604.758,00 € SOLICITADO INFORME PATRIMONIO JCCM 12/05/2025

5246/2023 02/11/2023 02/07/2025 5.604.230,24 € 4.930.004,64 € EN EJECUCIÓN

12342/2023 26/02/2024 26/08/2025 1.875.959,41 € 1.831.123,99 € EJECUTANDO: FORJADOS DE ESTRUCTURA.

OFICINA TÉCNICA 
DE PROYECTOS

CONTRATO DE SERVICIOS - PLANIFICACIÓN 
Y CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PARA LA 
DIFUSIÓN DE LA IMPLANTACIÓN Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DE LA ZONA DE 
BAJAS EMISIONES EN LA CIUDAD DE 
GUADALAJARA

AMPARO 
CERVANTES 

COMUNICACIÓN, 
S.L.

EXPTE. CONTRATACIÓN 04/03/2024. FIRMA CONTRATO 
28/05/2024. PLAZO 8 MESES. ACTA INICIO 29/05/2024.  SE 
ACEPTA AMPLIACIÓN DE CONTRATO POR PLAZO DE 2 
MESES. 

CONTRATO PATRIMONIAL: CONCESIÓN 
DEMANIAL – CONCESIÓN DEMANIAL PARA 
EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA 
DOBLES PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN 
LA CIUDAD DE GUADALAJARA

MMA MJC 
Ingenieros

ENDESA X 
SERVICIOS, S.L.

20/03/2024 
para base 

20/06/2024 
para terminar 

mejora

CONTRATOS MIXTOS - SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
ESTACIONES PARA LA GESTIÓN DE LA 
CALIDAD DEL AIRE EN LA CIUDAD DE 
GUADALAJARA, FASE 1. SUBVENCIÓN 
FONDOS EDUSI – COFINANCIADO EN UN 
80% DEL COSTE SUBVENCIONABLE POR EL 
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO 
REGIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 
2014-2020: 72.600,00 €

MJC AGA 
Ingeniero Industrial 

y Tecnico 
medioambiente

KUNAK 
TECHNOLOGIES, 

S.L.

DECRETO ADJUDICACIÓN 16/11/2023. FIRMA DEL 
CONTRATO 13/12/2023. ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL 
28/12/2023 (FIN 2025)

CONTRATO DE OBRAS - REFORMA PARA LA 
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
LA HABITABILIDAD DE LOS CENTROS 
SOCIALES «VENEZUELA», «ADORATRICES» 
Y «CASAS DEL REY» DE GUADALAJARA

MJC MCCH 
Ingeniero Industrial 

y Arquitecto 
Técnico

INTELLIGENT 
REAL SOLUTIONS, 

S.L.

CONTRATO DE OBRAS - EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE REFORMA PARA LA MEJORA DE 
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, LA 
HABITABILIDAD Y LA ACCESIBILIDAD DEL 
CENTRO SOCIAL ALAMÍN DE GUADALAJARA

MJC MCCH 
Ingeniero Industrial 

y Arquitecto 
Técnico

INTELLIGENT 
REAL SOLUTIONS, 

S.L.

CONTRATO DE OBRAS - 
ACONDICIONAMIENTO URBANO DE LA 
CALLE MIGUEL DE CERVANTES, TRAVESÍA 
DE SANTO DOMINGO, PLAZA VIRGEN DE LA 
ANTIGUA Y CALLE ANGEL MARTÍN PUEBLA 
DE GUADALAJARA. SUBVENCIÓN MITMA 
(fondos PRTR) a través de convenio con la 
JCCM: 1.652.568,74 €

OVA Ingeniero de 
Caminos

URVIOS 
CONSTRUCCIÓN 

Y SERVICIOS, S.L.

CONTRATO DE OBRAS - EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE REHABILITACIÓN DE ZONAS 
EXTERIORES DEL VASO DE PISCINA 
HUERTA DE LARA DE GUADALAJARA

IZAR 
DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS, 

S.L.

ESTAS OBRAS LAS HARÁN A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 
CON EL CIERRE DEL SERVICIO DE LA PISCINA.

CONTRATO DE OBRAS - CONTRATACIÓN DE 
EMERGENCIA DE LA OBRAS DE REFORMA Y 
RESTAURACIÓN DE LA TORRE DEL 
CAMPANARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
GUADALAJARA 

RFM MCCH 
Arquitectos

INTERGEST 2006 
S.L

SE ESTÁ EJECUTANDO LA FASE FINAL DE LA 
ESTRUCTURA DE APOYO EN MUROS DE CONTENCIÓN.

CONTRATO DE OBRAS - CONSTRUCCIÓN 
DE 22 SEPULTURAS, 36 NICHOS, BULEVAR 
DE SEPULTURAS Y MURO DE CONTENCIÓN 
EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE 
GUADALAJARA

CONSTRUCCIONE
S CRESPOMSA, 

S.L.U.

FIRMADA ACTA DE REPLANTEO Y EJECUTÁNDOSE LA 
OBRA

CONTRATO DE OBRAS - EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN MURO 
DE CONTENCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 
DE TALUD EN LINDERO DEL PALACIO 
MULTIUSOS DE GUADALAJARA

CONTRATO DE OBRAS - REHABILITACIÓN 
DE CUBIERTAS Y ZONAS AFECTADAS POR 
LAS MISMAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
GUADALAJARA

OTROS 
PROYECTOS Y 

OBRAS

CONTRATO DE OBRAS - OBRAS INCLUIDAS 
EN EL PROYECTO DE EJECUCIÓN 
ACTUALIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PARQUE DE BOMBEROS DE 
GUADALAJARA (FASE 1)

ASS MCCH 
Arquitectos

PROFORMA 
EJECUCIÓN DE 

OBRAS Y 
RESTAURACIONE

S, S.L.

CONTRATO DE OBRAS - REHABILITACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE EDIFICIO PARA CASA 
MUSEO CARLOS SANTIESTEBAN Y CASA DE 
LOS CUENTOS

NPR ASS MCCH 
Arquitectos

ORTHEM, 
SERVICIOS Y 

ACTUACIONES 
AMBIENTALES,

S.A.U.

COFINANCIADO 
CON FONDOS NEXT

GENERATION-EU
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